



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ
SETOR DE CONVÊNIO/ENGENHARIA

Relação de Convênios de Obras:

- OBRA:** Implantação de 5km de Pavimentação em diversas Ruas do Município de Gurupá;
EMPRESA RESPONSÁVEL: Nunes Saraiva Construções Eireli – EPP;
VALOR: R\$ 2.971.500,58
SITUAÇÃO: Obra parada.
- OBRA:** Construção de Três Unidades de Educação Infantil - Pré-Escola, Item 01 - Creche/Pré-Escola 001 Conjunto Morar Melhor;
EMPRESA RESPONSÁVEL: Multi Energy Empreendimentos LTDA;
VALOR: R\$ 1.836.372,54
SITUAÇÃO: Obra cancelada.
- OBRA:** Construção de Três Unidades de Educação Infantil - Pré-Escola, Item 02 - Creche/Pré-Escola 002 Brasil Norte;
EMPRESA RESPONSÁVEL: Multi Energy Empreendimentos LTDA;
VALOR: R\$ 1.836.372,54
SITUAÇÃO: Obra cancelada.
- OBRA:** Construção de Três Unidades de Educação Infantil - Pré-Escola, Item 03 - Creche/Pré-Escola 003 Xingu;
EMPRESA RESPONSÁVEL: Multi Energy Empreendimentos LTDA;
VALOR: R\$ 1.836.372,54
SITUAÇÃO: Obra cancelada.
- OBRA:** Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Escola Padre Giulio Luppi;
EMPRESA RESPONSÁVEL: Serrão & Serrão Comercio e Serviços de Construções LTDA;
VALOR: R\$ 487.499,98
SITUAÇÃO: Obra parada.
OBSERVAÇÃO: A referida obra está em processo de Distrato.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ
SETOR DE CONVÊNIO/ENGENHARIA

6. **OBRA:** Construção do Sistema de Abastecimento de Água no Município De Gurupá/PÁ;

EMPRESA RESPONSÁVEL: Multi Energy Empreendimentos LTDA;

VALOR: R\$ 5.016.252,62

SITUAÇÃO: Obra parada.

7. **OBRA:** Construção de Módulos Sanitários Domiciliar - 76 Módulos, Conforme o Contrato PMG N.040501/2018;

EMPRESA RESPONSÁVEL: Civiltec Construções LTDA;

VALOR: R\$ 936.775,74

SITUAÇÃO: Obra em execução.